

आ.व. २०८०/८१ को हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन
विगु गाउँपालिका - कृषि शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रमहरू	विवरण		Completed	plan of work २०८१			कैफियत
		गरिने क्रियाकलापहरू	हालसम्मको विवरण	सम्पन्न	बैशाख	जेष्ठ	असार	
१	आपतकालिन विषादी वितरण कार्यक्रम	विषादी खरिद र वितरण	प्रकृत्यामा					
२	उत्कृष्ट कृषक प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम	कार्यविधि निर्माण कृषक खेतबारी अनुगमन मूल्यांकन र पुस्तकार वितरण	रकमान्तरको लागि पेश गर्ने					
३	उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम उत्पादन साधमा अनुदान हातमा	कार्यविधि निर्माण कृषक खेतबारी अनुगमन मूल्यांकन र अनुदान वितरण	रकमान्तरको लागि पेश गर्ने					
४	औसत किरा नियन्त्रण कार्यक्रम	प्रतिदिन बेट खरिद र वितरण	प्रकृत्यामा					
५	कृषक भ्रमण कार्यक्रम	कृषक छनौट र कृषि फार्म केन्द्र तथा पकेट क्षेत्र भ्रमण	बाकी					
६	कृषि उपज बजारीकरणका लागि ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रम	कार्यविधि निर्माण कृषक खेतबारी अनुगमन मूल्यांकन र अनुदान वितरण	रकमान्तरको लागि पेश गर्ने					
७	कृषि कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन	खेतबारी अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा निरीक्षण	निरन्तर					
८	पचास प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम	प्लाष्टिक टनेल खरिद ढुवानी र वितरण	समाप्त					
९	फलफूल विरुवा वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	चर्चे फलफूल विरुवा खरिद ढुवानी र वितरण	१ समाप्त र १ बाँकी					
१०	बिउबिजन वितरण कार्यक्रम	तरकारी बिउबिजन खरिद ढुवानी र वितरण	समाप्त					
११	माईथान कृषि स्रोत केन्द्र	प्लाष्टिक टनेल निर्माण र तरकारी नर्सरी र व्यामी तथा व्यवस्थापन	रकमान्तरको लागि पेश गर्ने					
१२	भागमा आधारित तालिम कार्यक्रम	भाग संकलन र तालिम संचालन	१ समाप्त र १ बाँकी					
१३	भागमा आधारित ट्याक्टर वितरण कार्यक्रम	भाग संकलन छनौट र ट्याक्टर वितरण र रकम थप गर्न मार्ग गर्ने	बाकी					
१४	माटो परिक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	सूचना प्रकाशन माटो समूह संकलन परिक्षण र सुधार	प्रकृत्यामा					
१५	व्यवसायिक छाउ उत्पादन कार्यक्रम	छाउ टनेल निर्माण तालिम संचालन र उत्पादन प्रदर्शन	बाकी					
१६	व्यवसायिक तरकारी खेती कार्यक्रम	सूचना प्रकाशन र तरकारी पकेट निर्माण र आवश्यक सामग्री वितरण	समाप्त					
१७	आ.व. २०७९/८०मा स्थापना भएको आलुबाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	सूचना प्रकाशन सम्झौता आलु पकेट क्षेत्र र कार्यसम्पन्न भुतानी	१ समाप्त र १ बाँकी					
१८	उन्नत बीउ वितरणलाई प्रोत्साहन अनुदान	सूचना प्रकाशन छनौट सम्झौता र बीउ वितरणको आधारमा अनुदान	बाकी					
१९	कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यक्रम	कार्यविधि सघीय सरकारबाट निर्माण हुने ।	बाकी					
२०	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	कार्यविधि अनुसार वडा कार्यालयहरूमा बैठक कृषक भेरीफिकेशन ।	बाकी					
२१	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान धान गहुँ मकै	भाग संकलन बीउ खरिद ढुवानी र वितरण	प्रकृत्यामा					
२२	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कन्सिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण	आवश्यक तालिम र तरकारी छाउ बालीको सामग्री हस्तान्तरण	बाकी					
२३	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	अनुगमन निरीक्षण र बीउ बिजनको अवस्था र आवश्यक सर सल्लाह	निरन्तर					
२४	अन्य बढावात कृषि कार्यक्रम	सम्झौता फिर्ला अनुगमन						



सम्पन्न
निरन्तर
बाँकी
रकमान्तर

विगु गाउँपालिका
कृषि शाखा
लावुङ, तेन्चो, प्रवेरा, बागमती प्रदेश, २०७३